



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**  
(Portaria nº 17/2011, de 09 de março de 2011)

**AGENDA PARA REUNIÃO Nº 03/2015 – CTIC/SEF-DF**

<b>DATA E HORÁRIO</b>	06 de novembro de 2015, às 9h
-----------------------	-------------------------------

**I – RELAÇÃO DOS PRESENTES**

João Antônio Fleury Teixeira (Secretário-Adjunto de Fazenda e Presidente do CTIC)  
Nélio Lacerda Wanderlei (Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação)  
Fabrício de Oliveira Barros (Subsecretário do Tesouro)  
Ireunice Cardoso da Silva (Subsecretária de Contabilidade – Substituta)  
Estevão Caputo (Subsecretaria da Receita – Representante)  
Anderson Borges Roepke (Subsecretário de Administração Geral)  
Adriane Lorentino (Secretaria Executiva do CTIC)  
Daniela Santos (Secretaria Executiva do CTIC)

**II – PAUTA**

1. Apresentação e deliberação de DOD's
2. Encaminhamento do processo de aquisição da solução automatizada de geração de aplicações WEB
3. Atualização do PDTI
4. Situação das Demandas do SIGGo
5. Planejamento Orçamentário de TIC – 2016
6. Demandas da Fábrica de Software
7. Situação dos Contratos da SUTIC com Fábrica de Software e Infraestrutura
8. Assuntos diversos

**III – SUMÁRIO EXECUTIVO**

Apresentação dos DOD's pelas áreas requisitantes. Apresentação do encaminhamento do processo de aquisição da solução automatizada de geração de aplicações WEB. Atualização do PDTI para o biênio 2016/2017. Apresentação do status das demandas do SIGGo. Planejamento orçamentário de TIC, para o exercício 2016. Situação das demandas da Fábrica de Software. Situação dos Contratos da SUTIC com a Fábrica de Software e Infraestrutura.

**IV – INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES SOBRE OS ITENS DA PAUTA**

<b>ITEM 1</b>	<b>Apresentação e deliberação de DOD's</b>
<b>INFORMAÇÕES</b>	Os DOD's foram apresentados e defendidos pelas áreas requisitantes

*[Assinatura]*

**DODs aprovados *ad referendum* pelo Presidente do CTIC e ratificados nesta data.**

**DOD 10/2015 (Anexo 01).**

Pré-projeto: Aquisição de licenças Attunity Connect

Área Requisitante: SUTIC

Deliberação: Aprovado

Observação: Demanda essencial, principalmente para demandas da SUREC. Recurso PNAFM.

**DOD 11/2015 (Anexo 02).**

Pré-projeto: Aquisição de ferramenta QlikView com visualização em ambiente Internet (Comércio Eletrônico)

Área Requisitante: SUREC

Deliberação: Aprovado

Observação: A ferramenta auxiliará no aumento da arrecadação do ICMS, com base na NFe, para atendimento de legislação, sendo que a nova sistemática deverá ser implementada a partir de 1º de janeiro de 2016. Em função da ultima reunião do CONFAZ, a prioridade será a revisão do layout do GIA-ST, que deverá ser matéria de novo DOD.

**DOD 12/2015 (Anexo 03).**

Pré-projeto: Criação da opção “Contratos de Gestão” no SIAC/SIGGo

Área Requisitante: SUCON

Deliberação: Aprovado

Observação: Demanda para atendimento de determinação da Controladoria-Geral do Distrito Federal para criação de campo para identificação dos contratos de gestão no sistema SIGGo.

**DOD 13/2015 (Anexo 04).**

Pré-projeto: Alterar funcionalidade de transferência no SIGGo

Área Requisitante: SUCON

Deliberação: Aprovado

Observação: Demanda relacionada com o registro dos convênios


**DOD 14/2015 (Anexo 05).**

Pré-projeto: Criação de funcionalidade no sistema SIGGO – Subsistema SIOP

Área Requisitante: SEPLAG/DF

Deliberação: Aprovado

Observação: Demanda para criação de funcionalidades para efetuar o remanejamento orçamentário das novas Secretarias de Estados estabelecidas com a nova estrutura do GDF. Trata-se de uma demanda emergencial e deverá atender os exercícios de 2015 e 2016. Com a fusão das Secretarias de Estado haverá uma sobra orçamentária que poderá atender pleito de



	suplementação orçamentária da SEF/DF.																		
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Todos os DOD's aprovados pelo CTIC-SEF/DF																		
<b>ITEM 2</b>	<b>Encaminhamento do processo de aquisição da solução automatizada de geração de aplicações WEB</b>																		
<b>INFORMAÇÕES</b>	<p>A SEF/DF está em Grupo de Trabalho, coordenado pelo MPOG, para fins de aquisição de solução automatizada de geração de aplicações WEB. Participam do Grupo de Trabalho, além da SEF/DF, o MCTI e o Prodasen.</p> <p>Será realizado Pregão Eletrônico, sob a modalidade de Sistema de Registro de Preços, e o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços será o MCTI. A SEF/DF está como participante do processo.</p> <p>O Grupo de Trabalho realizará Tecno Day para verificar o atendimento, pelas soluções disponíveis no mercado, dos requisitos definidos pelos órgãos participantes. A princípio serão contatados os seguintes fabricantes: OutSystems, Maker, Embarcadero® RAD Studio XE8, DevExpress, LightSwitch, Genexus</p>																		
<b>DELIBERAÇÃO</b>	O Presidente do CTIC destacou que este é o assunto mais importante da pauta, haja vista o retorno financeiro para o governo. O valor do investimento deverá ser da ordem de R\$ 1.000.000,00 e poderão ser utilizados recursos do FUNDAF ou do PNAFM, a depender da disponibilidade orçamentária. A SEF/DF será participante de Ata de Registros de Preço juntamente com outros órgãos do governo federal.																		
<b>ITEM 3</b>	<b>Atualização PDTI 2016/2017</b>																		
<b>INFORMAÇÕES</b>	<p>O atual PDTI abrange o biênio 2014/2015, devendo a atualização alcançar o biênio 2016/2017. Para tanto, é necessária a indicação de representantes de cada Subsecretaria para fornecer as demandas de TI para o período.</p> <p>A atualização será iniciada em 16/11/2015 e deverá ser finalizada em no máximo 45 dias.</p>																		
<b>DELIBERAÇÃO</b>	A revisão do PDTI deverá ser atrelada ao Planejamento Estratégico da SEF/DF																		
<b>ITEM 4</b>	<b>Demandas SIGGo</b>																		
<b>INFORMAÇÕES</b>	<p>1 - Demandas para atendimento à Decisão TCDF 6186/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Em 16 de março de 2015 foi publicada a Ordem de Serviço nº 01/2015 indicando os gestores técnicos responsáveis por fazer a interface com a fábrica de software para desenvolvimento de todos os balanços.</li> <li>Os DOD's elaborados para desenvolvimentos dos relatórios são os elencados abaixo:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DOD</th> <th>OASIS</th> <th>Assunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/2012</td> <td>369/2013</td> <td>Balanço Orçamentário</td> </tr> <tr> <td>24/2014</td> <td>361/2014</td> <td>Demonstrativo das Variações Patrimoniais</td> </tr> <tr> <td>25/2014</td> <td>362/2014</td> <td>Balanço Financeiro</td> </tr> <tr> <td>26/2014</td> <td>363/2014</td> <td>Balanço Patrimonial</td> </tr> <tr> <td>27/2014</td> <td>367/2014</td> <td>Demonstrativo de Fluxo de Caixa</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Em 29 de outubro de 2015 foi enviado à UCI o memorando 276/2015 informando os prazos para conclusão do Balanço Financeiro (23/11/2015) e do Balanço Orçamentário (03/12/2015).</li> <li>Os relatórios que emitem o Balanço Patrimonial e a Variação Patrimonial também serão entregues no dia 03/12/2015.</li> </ul>	DOD	OASIS	Assunto	30/2012	369/2013	Balanço Orçamentário	24/2014	361/2014	Demonstrativo das Variações Patrimoniais	25/2014	362/2014	Balanço Financeiro	26/2014	363/2014	Balanço Patrimonial	27/2014	367/2014	Demonstrativo de Fluxo de Caixa
DOD	OASIS	Assunto																	
30/2012	369/2013	Balanço Orçamentário																	
24/2014	361/2014	Demonstrativo das Variações Patrimoniais																	
25/2014	362/2014	Balanço Financeiro																	
26/2014	363/2014	Balanço Patrimonial																	
27/2014	367/2014	Demonstrativo de Fluxo de Caixa																	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há previsão para entrega do relatório de Fluxo de Caixa, pois deve ser feita uma análise detalhada da solução, que somente será efetuada após a entrega dos 4 outros relatórios já previstos.</li> <li>• Foi ressaltado pelo Subsecretário de TIC que mesmo após a entrega dos protótipos (em 23/11 e 03/12) pela CAST, não há como garantir o atendimento em 2015, da Decisão do TCDF, a qual dependerá de ajustes demorados para viabilizar o fechamento do Balanço de 2014.</li> </ul> <p><b>2 – Precatórios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em 2015, foram registradas baixas de Requisições de Pequeno Valor - RPV relativas aos exercícios de 2012 e 2013, restando, ainda, o registro dos pagamentos de RPVs efetuados em 2014, os precatórios pagos pelo TJDFT após 2013.</li> <li>• Com objetivo de automatizar e agilizar o processo de atualização das baixas, a SUTIC tem buscado, com intermediação da PGDF, contatar o TJDFT para verificar a possibilidade de obter informações de pagamento por meio eletrônico via WebService com o SIGGo.</li> <li>• Após o processamento de todas as planilhas de pagamento de precatórios e RPVs será possível ter informações sobre o montante da dívida e a sua evolução históricaForam disponibilizadas funcionalidades que tratam de cessões de direito que estão em fase de homologação pelos gestores do sistema. O processo de trabalho com a PGDF está muito lento o que nos leva a crer que não se concluirá em 2015 ou 2016.</li> </ul>
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Foi informado pelo Subsecretário da SUTIC que talvez haja a necessidade de solicitação de prorrogação de prazo junto ao TCDF para que a demanda de elaboração dos relatórios possa ser completamente desenvolvida/testada e viabilize o fechamento do exercício de 2014. Foi informado que desde 2009 não é registrada a baixa contábil em precatórios. O Presidente do CTIC sugeriu que fosse emitido documento pela SEF/DF solicitando ratificação da Procuradoria do DF dos valores registrados no módulo Gestão de Precatórios do SIGGo, o que viabilizará a contabilização de cerca de R\$ 1,300 bilhão, já pagos relativos aos precatórios quitados desde 2010 até 2014.
<b>ITEM 5</b>	<b>Planejamento Orçamentário de TIC – 2016</b>
<b>INFORMAÇÕES</b>	<p>Encaminhado, pela SUAG, planejamento orçamentário de custeio da TIC/SEF para o exercício 2016 (<u>Anexo 06</u>), com valor estimado em R\$ 22.151.640,91.</p> <p>O valor estimado pela SUAG está aderente à expectativa de 2016, considerando o esforço de redução dos custos empreendido em 2015, que culminou com a não renovação dos Contratos IBM, Oi e IT7, no valor anual total de R\$ 3,350 milhão.</p> <p>Contudo, de acordo com a planilha da SUAG há um déficit orçamentário projetado de aproximadamente de R\$ 9 milhões para 2016. O gasto do custeio mensal projetado de TIC para 2016 é de cerca de R\$ 1.250.000,00 e, considerando o valor proposto na PLOA 2016, somente será possível custear os cinco primeiros meses do exercício 2016.</p>
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Será realizada reunião específica para tratar deste assunto.
<b>ITEM 6</b>	<b>Demandas Fábrica de Software</b>
<b>INFORMAÇÕES</b>	As principais demandas/projetos que se encontram em andamento são as elencadas abaixo:

**SUREC**

Solicitação	Sistema	Tipo	Assunto	Situação
564/2013	AGENCI@NET	Projeto	AGNET - Evolução e modernização do portal Agêncianet	Demanda em 3 parcelas, desenvolvido até a parcela 2
274/2014	ATENDE-REST	Manutenção Evolutiva	Restituição de tributos	Pendente de implantação em produção
164/2015	SIGEST-CFI	Projeto	Webservice para baixa via RLE (junta comercial)	Demanda homologa pelo gestor operacional, aguardando implantação em produção
123/2015	SIGEST-CCR	Manutenção Evolutiva	Migração de funcionalidades do SIGEST/CCR (Nota Legal) para 64 bits	Proposta aprovada, aguardando início do desenvolvimento pela fábrica de software
384/2015	SIGEST-CCR	Manutenção Evolutiva	Sorteio para o Programa Nota Legal	Proposta sendo elaborada pela Fábrica de software
369/2015	SIGAC	Manutenção Evolutiva	Evolutivas SIGAC	Demanda autorizada pelo gestor técnico, aguardando inicio da análise pela fábrica de software
270/2015	SIGEST-RPC	Manutenção Evolutiva	Processo de integração entre o RPC e o SITAF	Proposta rejeitada pelo gestor técnica para ser revista pela fábrica de software
249/2015	SITAF-LANC	Manutenção Evolutiva	SISLANCA - Emissão de 2ª via pela WEB/CONTRIBUINTE	Solicitação registrada pelo gestor negocial aguardando análise e autorização do gestor técnico
257/2015	SITAF-LANC	Manutenção Evolutiva	SISLANCA - Emissão de 2ª via pelo CERTDEBITO	Solicitação registrada pelo gestor negocial aguardando análise e autorização do gestor técnico
190/2015	SITAF-PARC	Manutenção Evolutiva	Criação de Módulo novo de parcelamento	Proposta entregue pela fábrica de software aguardando análise dos gestores técnico e operacional
216/2014	SUTIC INFRA	Projeto	Implementação para a Arquitetura SOA em Oracle	Demanda em 5 parcelas, desenvolvido até a parcela 2
223/2013	SIGEST-DEC	Manutenção Evolutiva Emergencial	Monitoramento - Recepção e carga da NF-e	Demanda autorizada pelo gestor técnico, aguardando início da análise pela fábrica de software
357/2015	SITAF-IMOV	Manutenção Evolutiva Emergencial	Pesquisa CEP WEB	Demanda homologa pelo gestor operacional, aguardando implantação em produção
307/2015	Extrator Fiscalização - Convênio 115	Manutenção Evolutiva Emergencial	Melhorias no monitor telecom	Demanda autorizada pelo gestor técnico, aguardando inicio da análise pela fábrica de software
358/2015	SITAF-IPVA	Manutenção Evolutiva Emergencial	PAUTA DE VALORES DE IPVA	Demanda pendente de teste em produção

Além dessas, existem em andamento:

- 104 demandas corretivas
- 32 de Serviço eventual (extrações, alterações pontuais em base de dados, etc)
- 95 demandas adaptativas (evoluções de abrangência bem pontual que estão em curso ou aguardando priorização)
- 27 outras demandas evolutivas/projetos que aguardam priorização

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, appearing to be signatures of individuals involved in the process.

## SUCON

Solicitação	Sistema	Tipo	Assunto	Situação
181/2013	SIGGO-SIAC	Manutenção Evolutiva	Parametrização de Demonstrativos – SIAC/SIGGO	Demanda em 13 parcelas, desenvolvido até a parcela 5
237/2013	Sisgepat	Projeto	Migração do Sistema Sisgepat para plataforma WEB	Demanda em 5 parcelas, desenvolvido até a parcela 2
158/2015	SIGGO-SIAC	Manutenção Evolutiva	Alteração no Rol de Responsáveis para atender a resolução do TCDF 267/2013	Demanda autorizada pelo gestor técnico, aguardando início da análise pela fábrica de software
459/2013	SIGGO-SIAC	Manutenção Evolutiva	Ordem Bancária - Contabilidade Internacional	Demanda em 4 parcelas, desenvolvido até a parcela 2

Além dessas, existem em andamento:

- 8 demandas adaptativas
- 11 demandas adaptativas emergencial
- 11 demandas corretivas
- 50 demandas evolutivas
- 5 demandas evolutivas emergencial
- 5 projetos e
- 5 serviços eventual

## SUTES

Solicitação	Sistema	Tipo	Assunto	Situação
89/2015	SIGGO-SUTES	Manutenção Evolutiva	Novo layout do SIGGo para possibilitar pagamentos de GRU e outros pagamentos	Demanda disponibilizada para testes para o gestor operacional.
215/2013	SIGGO-SUTES	Projeto	Desenvolvimento do sistema da dívida pública	Demanda em fase de ajustes pela Fábrica de software

Além dessas, existem em andamento:


- 2 manutenções corretivas
- 1 manutenção adaptativa emergencial
- 2 manutenções evolutivas

## SEPLAG/DF

Deverá ser priorizado o DOD nº 14/2015

Além deste DOD, existem 6 demandas em andamento, sendo:


- 2 manutenções adaptativas
- 1 manutenção corretiva



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 serviço eventual</li> <li>• 1 manutenção</li> <li>• adaptativa emergencial</li> </ul>																																																												
<b>DELIBERAÇÃO</b>	Foi apresentado o cenário de TI da SEF/DF com destaque para as demandas da Fábrica de Software que, em algumas situações, está com atraso de 2 anos. A alternativa apresentada pelo presidente do CTIC foi de se contratar outra Fábrica de Software, para ocorrer a divisão de sistemas por área finalística. A SUTIC solicitou que o assunto seja tratado em reunião específica do CTIC, com base em estudos a serem desenvolvidos. A SUTIC apontou a restrição orçamentária e financeira para a TI, que impede a realização de grandes projetos, mas tão somente a manutenção/sustentação dos sistemas em atividade.																																																												
<b>ITEM 7</b>	<b>Situação dos contratos da SUTIC com Fábrica de Software e Infraestrutura</b>																																																												
	<p>Resumo da situação dos contratos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Empresa</th> <th>Valor Previsto para 2015</th> <th>Valor Faturado em 2015</th> <th>Valor Previsto para Novembro</th> <th>Valor Previsto para Dezembro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cast</td> <td>7.238.038,76</td> <td>4.620.652,61</td> <td>540.000,00</td> <td>540.000,00</td> </tr> <tr> <td>MI Montreal (Help Desk)</td> <td>891.600,00</td> <td>743.000,00</td> <td>74.300,00</td> <td>74.300,00</td> </tr> <tr> <td>MI Montreal (Infraestrutura)</td> <td>3.965.520,00</td> <td>2.501.366,72</td> <td>300.000,00</td> <td>300.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>A empresa MI Montreal, no contrato de Infraestrutura, possui o seguinte quadro de pessoal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço</th> <th>Qtd Pessoas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alta Plataforma</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Baixa Plataforma</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Operação</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Redes</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Telefonia</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Backup</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Segurança</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>27</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Segue abaixo o quantitativo de demandas de infraestrutura em aberto:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sistema Operacional</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Backup</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Segurança</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Banco de Dados</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Monitoramento</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Telefonia</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Redes</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Governança</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Gerencial</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>30</b></td> </tr> </tbody> </table>	Empresa	Valor Previsto para 2015	Valor Faturado em 2015	Valor Previsto para Novembro	Valor Previsto para Dezembro	Cast	7.238.038,76	4.620.652,61	540.000,00	540.000,00	MI Montreal (Help Desk)	891.600,00	743.000,00	74.300,00	74.300,00	MI Montreal (Infraestrutura)	3.965.520,00	2.501.366,72	300.000,00	300.000,00	Serviço	Qtd Pessoas	Alta Plataforma	6	Baixa Plataforma	6	Operação	7	Redes	3	Telefonia	2	Backup	1	Segurança	2	<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	Serviço	Qtd	Sistema Operacional	12	Backup	4	Segurança	2	Banco de Dados	5	Monitoramento	2	Telefonia	1	Redes	1	Governança	2	Gerencial	1	<b>TOTAL</b>	<b>30</b>
Empresa	Valor Previsto para 2015	Valor Faturado em 2015	Valor Previsto para Novembro	Valor Previsto para Dezembro																																																									
Cast	7.238.038,76	4.620.652,61	540.000,00	540.000,00																																																									
MI Montreal (Help Desk)	891.600,00	743.000,00	74.300,00	74.300,00																																																									
MI Montreal (Infraestrutura)	3.965.520,00	2.501.366,72	300.000,00	300.000,00																																																									
Serviço	Qtd Pessoas																																																												
Alta Plataforma	6																																																												
Baixa Plataforma	6																																																												
Operação	7																																																												
Redes	3																																																												
Telefonia	2																																																												
Backup	1																																																												
Segurança	2																																																												
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>																																																												
Serviço	Qtd																																																												
Sistema Operacional	12																																																												
Backup	4																																																												
Segurança	2																																																												
Banco de Dados	5																																																												
Monitoramento	2																																																												
Telefonia	1																																																												
Redes	1																																																												
Governança	2																																																												
Gerencial	1																																																												
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>																																																												

<b>DELIBERAÇÃO</b>	
<b>ITEM 8</b>	<b>Assuntos Diversos</b>
<b>INFORMAÇÕES</b>	<p>A partir de 09/11/2015 e durante 2 meses será elaborado o Planejamento Estratégico da SEF/DF sob a metodologia do <i>Balanced Scorecard (BSC)</i>. Deverão ser definidas as demandas que agregam valor à SEF, definindo-se prioridades das áreas finalísticas. Deve-se procurar melhorar processos, melhorar inteligência fiscal, implantar base de dados integrada.</p> <p>Ainda, deverá ser destinado percentual do FUNDAF para as atividades de modernização e fortalecimento da TI.</p> <p>A SUTES e a SUCON mencionaram a necessidade de terem acesso aos painéis do QlikView, o que ficou de ser viabilizado diretamente com a Assessor do ab. SEF, Sr. Wilson de Paula. E houver necessidade serão adquiridas novas licenças do QlikView <i>named call</i>.</p>
<b>DELIBERAÇÃO</b>	

#### V – APROVAÇÃO DA ATA



**João Antônio Fleury Teixeira**  
Secretário-Adjunto de Fazenda  
Presidente do CTIC/SEF-DF



**Nério Lacerda Wanderlei**

Subsecretário da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação




**Anderson Borges Roepke**  
Subsecretário de Administração Geral



**Estevão Caputo**

Subsecretaria da Receita  
Representante



**Ireneunice Cardoso da Silva**  
Subsecretária de Contabilidade  
Substituta



**Fábio de Oliveira Barros**  
Subsecretário do Tesouro

**VI – SECRETARIA EXECUTIVA – CTIC**

  
*Adriane Luiza de Carvalho Lorentino*

  
*Daniela Mirian de Sousa Santos*

**ANEXOS**

1. DOD 10/2015 – Aquisição de licenças Attunity Connect
2. DOD 11/2015 – Aquisição de ferramenta QlihView com visualização em ambiente Internet (Comércio Eletrônico)
3. DOD 12/2015 – Criação da opção “Contratos de Gestão” no SIAC/SIGGo
4. DOD 13/2015 – Alterar funcionalidade de transferência no SIGGo
5. DOD 14/2015 – Criação de funcionalidade no sistema SIGGO – Subsistema SIOP
6. Planejamento Orçamentário de TIC – Exercício 2016

